PENSE-BÊTE · MÉTHODES ET GOUVERNANCE

Maîtrise des risques et pilotage des grands projets numériques

04-100 DINUM - Accompagnement et maîtrise des risques des grands projets numériques de l'État — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La DINUM exerce un contrôle via l'avis article 3 pour les projets de plus de 9 millions d'euros TTC et réalise des missions d'expertise article 4 sur demande ministérielle.
2. L'avis article 3 analyse 5 dimensions (stratégie, finances, gouvernance, réalisation, calendrier) ; la valeur est mesurée avec la méthode MAREVA (analyse stratégique et rentabilité).
3. Le Panorama des grands projets assure un suivi semestriel des projets stratégiques et présente ses indicateurs au COSINUM.

La DINUM

Notion	À retenir
Les missions	Pilote la **transformation numérique** de l'État. Conseille, contrôle, stratégie RH, fonds d'investissement. Services : **réseau interministériel**, **Démarches Simplifiées**, **stratégie cloud**, **brigade d'intervention numérique**. **200 agents**, **40 M€** de budget, levier **500 M€**.
L'équipe conseil et maîtrise des risques	Profils expérimentés (cadrage, réalisation, déploiement). 3 activités : **avis article 3**, **missions article 4** (sur demande ministérielle), **Panorama des grands projets** (revues **semestrielles**).

Évaluation pour avis (Article 3)

Notion	À retenir
Obligation réglementaire	**Décret 2019-1088** (art. 3) ; seuil **≥ 9 M€ TTC** (**arrêté du 5 juin 2020**). Avis **conforme** (État, ministériel/interministériel) ou **simple** (organismes sous tutelle).
Analyse de viabilité	Après le cadrage, **avant** marchés et réalisation. **5 dimensions** : stratégie, finances, gouvernance, réalisation, calendrier. Dossier partagé avec la **DB**, la **DAE** et l'**ANSSI** (sécurité). Avis sous **30 jours**.
Causes des échecs	Analyse de **12 projets** en dérive : estimations, fonctionnel, causes externes, technique, pilotage, ressources humaines.
Déroulement	Saisine via `Démarches Simplifiées`. Dossier : fiche présentation + fichiers **MAREVA** (stratégie, rentabilité, valeur) + annexe achat. Avis favorable : recommandations + indicateurs **Panorama**. Avis défavorable : arrêt ou révision.
Recommandations types	Sécurité/RGPD : synchronisation textes/analyses avec services. Coûts : inclure support, maintenance, bascule **Cloud au centre**. Externalisation : **directeur de projet interne temps plein**, pas de cumul **AMOA/MOE**.

Panorama des grands projets numériques

Notion	À retenir
Suivi cycle de vie	Mise à jour **chaque semestre** ; historisé depuis **2015**. Fiche avec **centaine d'indicateurs** (coût, durée, avancement, risques, jalons) pour chaque projet ayant reçu un **avis article 3**.
Les publications	Composé d'une **note au cabinet du Premier ministre** (transmise aux secrétaires généraux et directeurs du numérique ministériels) et de **deux annexes** (analyses et fiches projets). Indicateurs présentés au **COSINUM**.
Processus collectif	Mise à jour des fiches lors de **revues semestrielles** avec les **directions ministérielles**.
Missions article 4	À la demande du **Premier ministre** ou d'un **ministre** : expertise, audit, contrôle, évaluation. Ex. : enseignement à distance (juillet 2021), **Portalis** (justice civile, déc. 2020).

La méthode MAREVA

- **Analyse de la valeur** : réalisée depuis **2007** par une analyse stratégique, qualitative et quantitative, et une analyse de rentabilité des gains et des coûts.
- **Périmètre de couverture** : coûts de construction (**directs** et **indirects**), coûts récurrents, gains ou surcoûts, durée, coût global, rentabilité et trajectoire pluriannuelle.
- **Calcul des coûts indirects de personnel** : chargés par la **DINUM** à partir des **coûts moyens**.
- **Justification d'un projet** : peut être la rentabilité, la **résorption de la dette technique** ou des **dépenses futures évitées**.

Points de vigilance MAREVA

- ☐ **Fiabilité** des coûts récurrents
- ☐ **Provision** pour risques
- ☐ **Gains** factices
- ☐ **Part** de l'externalisation
- ☐ **Internalisation** des compétences avant la fin du projet

Le programme TECH.GOUV. (feuille de route 2019-2022)

- Les chantiers du programme : **LABEL**, **PILOT**, **IDNUM**, **TALENTS**, **DATA**, **BETA**, **INFRA** et **TRANSFO**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'article 3 (avis avant lancement) et l'article 4 (missions d'audit à la demande d'un ministre)
- ⚠ Croire que l'avis est conforme pour les organismes sous tutelle (il est simple)
- ⚠ Penser que l'avis article 3 intervient après la passation des marchés (il intervient avant)
- ⚠ Oublier que l'avis est rendu sous 30 jours calendaires
- ⚠ Confondre le seuil de l'article 3 (9 millions d'euros TTC) avec d'autres montants

Sigles et définitions

DINUM	Direction interministérielle du numérique
Avis conforme	Avis qui lie l'administration et ne permet pas d'engager le projet en cas d'avis défavorable
MAREVA	Méthode d'analyse et de remontée de la valeur fondée sur l'analyse stratégique et de rentabilité
MCO	Maintien en conditions opérationnelles désignant l'exploitation et la maintenance après construction
COSINUM	Comité d'orientation stratégique interministériel du numérique
DIC	Demande d'information complémentaire prolongeant l'instruction d'un dossier article 3
FTAP	Fonds pour la transformation de l'action publique

Auto-test

1. Quel est le montant du seuil de l'article 3 ?
2. Combien de temps la DINUM dispose-t-elle pour rendre un avis ?
3. Quelles sont les deux analyses fondamentales de la méthode MAREVA ?
4. Quelle entité analyse le volet sécurité des dossiers article 3 ?
5. À quelle fréquence le Panorama des grands projets est-il mis à jour ?

Réponses : **1.** 9 millions d'euros TTC · **2.** 30 jours calendaires · **3.** Analyse stratégique et analyse de rentabilité · **4.** L'ANSSI · **5.** Chaque semestre

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.