PENSE-BÊTE · MÉTHODES ET GOUVERNANCE

Pilotage des grands projets numériques de l'État

04-110 Cour des comptes - La conduite des grands projets numériques de l'État (2020) — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La DINUM assure le suivi des dérives via le Panorama des grands projets numériques.
2. La doctrine prône des projets limités, allotis et livrés par jalons courts pour apporter de la valeur en continu.
3. Les dérives de coût et de délai dépassent 30 % alors que l'objectif TECH.GOUV est de moins de 20 % en 2022.

Cadre de l'enquête

Notion	À retenir
La demande	Demande de la **commission des finances du Sénat** le **11 décembre 2018** (art. **58-2°** de la loi organique relative aux lois de finances). Projets de l'État **> 5 millions d'euros**, hors opérateurs et systèmes d'armes.
La méthode	Analyse des dossiers **DINUM** depuis **2011**, entretiens **secrétaires généraux** et **DSI** de **10 ministères**, comité de **8 experts** et parangonnage international (**Estonie**).

Les échecs historiques

Notion	À retenir
Louvois	Engagé en **2001**, abandonné **fin 2013**. Erreurs de calcul : **465 millions d'euros** en **2012**. Causes : organisationnelles, budgétaires et techniques.
L'ONP	Lancé en **2007** pour **2,7 millions d'agents**. Coût : environ **346 millions d'euros fin 2013**. Échec : ambition excessive, gouvernance défaillante et manque d'expérience.
Cassiopée	Décidé en **2001**. Coût et durée : environ **deux fois plus** que prévu. **Sept directeurs de projet** (**2001**-**2014**) sans autorité, sans recette ni conduite du changement.
La réponse de l'État	**DISIC** (févr. 2011) : information > **5 M€**, avis > **9 M€**, conforme depuis le **décret du 1er août 2014**. Au 31/12/2019 : **8 avis défavorables** sur une soixantaine (Cyclades, Source...). Réussite : **prélèvement à la source**.

Facteurs clés de succès

Notion	À retenir
Les règles de l'art	Limiter la **taille**, utiliser l'**allotissement** et des **mises en service successives** par **jalons courts**. Piloter pour des **décisions rapides**, un **responsable unique** et inclure les **utilisateurs** partout.
Standish Group	Rapport **CHAOS** : priorité à la **rapidité de décision**. Succès : **4 %** (très grands) vs **57 %** (très petits). **48 %** (agile) vs **26 %** (traditionnel). Décision rapide : **58 %** de succès.
Pratiques Cigref	7 pratiques : **objectifs métiers**, **gouvernance**, **méthode** (conduite du changement), **sécurité/conformité/contrôle** intégrés, **jalons** de suivi, **recettes** (techniques/fonctionnelles) et **bilan** de fin.
Échec en Estonie	Causes : **changements de fonctionnalités**, **attentes utilisateurs** négligées, **coopération** insuffisante, **rôles** mal décrits, **équipes instables**, **législation modifiée** et **plans trop optimistes**.

Bilan des dérives, limites et enjeux

Notion	À retenir
Les dérives	Dérives de coût et délai **> 30 %** (Panorama **2019**) : moyenne **36,1 %** calendaire et **35,6 %** budgétaire. Objectif **TECH.GOUV** : **< 20 %** en **2022**.
Les limites de l'avis conforme	Intervention **DINUM** trop tardive, impact pédagogique faible, nécessité d'un **responsable unique** non comprise. Charges de développement peu analysées et accès partiel à `Chorus`.
Les enjeux financiers	Bilan fin **2018** : **> 6 milliards d'euros** (logiciels/applications). Flux annuel d'investissement **2019** : **~380 millions d'euros** (soit **~3 %** des investissements de l'État).

V. LES ORGANISATIONS ET LES RESSOURCES HUMAINES

Notion	À retenir
Les organisations ministérielles	Les **secrétaires généraux** sont responsables du développement des SI (ne pas déléguer toute la supervision aux **DSI**). Relation fonctionnelle entre **DINUM** et **directeurs du numérique ministériels**.
Les ressources humaines	**15 métiers en tension** identifiés par la **DGAFP** et la **DINUM**, dont **6** liés à la conduite de projets. Recrutements par **concours** trop lents face au **secteur privé**.

Les onze recommandations (phares en gras)

- **DINUM** dans les études préalables dès **~50 M€** ; aucun projet de **plus de 5 ans** sans dérogation.
- **Responsable unique** ayant autorité ; pilotage **par les délais** (jalons courts) ; ratios minimaux de ressources internes.
- Simplifier la réglementation avant les grands projets ; utilisateurs dès la conception ; solution **mutualisée** examinée d'abord.
- Plans d'investissement distinguant **construction** et **récurrent** ; vivier interministériel d'**au moins 400** professionnels ; recrutements à affectation locale.
- Taille cible : **5 à 20 M€**, réalisables en **18 mois à 3 ans**.

Pièges et confusions

⚠ Confondre le coût d'un grand projet numérique (dépasse 9 millions d'euros) avec le seuil d'information (supérieur à 5 millions d'euros).
⚠ Croire que les dérives actuelles sont conformes à l'objectif TECH.GOUV de moins de 20 %.
⚠ Penser que la DSI est l'unique responsable du développement des SI alors que les secrétaires généraux doivent superviser.
⚠ Confondre la DSI (exploitation et maintenance) avec la DNUM (direction du numérique ministérielle).
⚠ Oublier que l'avis de la DINUM est un avis conforme pour les projets dépassant 9 millions d'euros.

Sigles et définitions

DINUM	Direction interministérielle du numérique.
Dérive	Écart entre les coûts ou délais constatés et les prévisions initiales.
Dette technique	Obsolescence technique des systèmes.
MOA	Maîtrise d'ouvrage, le commanditaire.
MOE	Maîtrise d'œuvre, le réalisateur technique.
PMO	Project management office, cellule de pilotage et de gestion de projet.
TECH.GOUV	Stratégie de transformation numérique de l'État énoncée en avril 2019.

Auto-test

1. Quel est le seuil de coût pour qu'un projet soit considéré comme un grand projet numérique de l'État ?
2. Quels sont les trois échecs emblématiques cités ?
3. Quel projet est cité comme une réussite ?
4. Combien d'avis défavorables ont été émis au 31 décembre 2019 ?
5. À partir de quel montant la Cour recommande-t-elle l'intervention de la DINUM ?

Réponses : **1.** Il dépasse neuf millions d'euros (incluant deux années de fonctionnement). · **2.** Louvois, l'ONP et Cassiopée. · **3.** Le prélèvement à la source. · **4.** Huit avis défavorables sur une soixantaine. · **5.** Dès 50 millions d'euros.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.